

ЗАЯВКА НА МАТЕРИАЛЫ № 47
от «24» октября 2026 г.

Организация	ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Объект	ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Адрес доставки, въезд	Въезд с ул. Примерной, ворота № 2; разгрузка – у крана КБ-405, площадка № 2
Приёмка на объекте	Прораб Петров И. С., +7 900 000-00-11; приёмка 7:30–19:00

№	Наименование материала, марка, ГОСТ или ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Для каких работ (конструктив, позиция сметы)	Срок поставки (дата, время)	Условия доставки и разгрузки	Поставщик	Постав-лено	Остаток к поставке	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6, ГОСТ 7473-2010	м3	42	Плита перекрытия 3 этажа, оси 1–8 / А–Г; ЛСР 02-01-01, поз. 12	28.10.2026, 08:00	Бетононасос 36 м, интервал машин 30 мин	ООО «Пример Бетон»	42	0	
2	Арматура А500С Ø12, ГОСТ 34028-2016, прутки 11,7 м	т	3,6	Плита перекрытия 3 этажа; ЛСР 02-01-01, поз. 14	27.10.2026, до 12:00	Разгрузка краном, площадка складирования № 2	ООО «Пример Металл»	3,6	0	
3	Арматура А240 Ø8, ГОСТ 34028-2016	т	0,45	Плита перекрытия 3 этажа; ЛСР 02-01-01, поз. 15	27.10.2026, до 12:00	Вместе с поз. 2	ООО «Пример Металл»	0,45	0	
4	Фиксатор защитного слоя «стульчик» 30 мм	шт.	2 000	Плита перекрытия 3 этажа	27.10.2026	–	ООО «Пример Металл»	2 000	0	
5	Блоки газобетонные D500 В3,5 600×300×250, ГОСТ 31360-2007	м3	60	Кладка наружных стен 4 этажа; ЛСР 02-02-01, поз. 3	30.10.2026	Манипулятор, поддоны возвратные	ООО «Пример Блок»	48	12	Остаток 12 м3 – второй машиной
6	Клей для ячеистого бетона, мешок 25 кг	меш.	80	Кладка наружных стен 4 этажа	30.10.2026	Вместе с поз. 5	ООО «Пример Блок»		80	Ждём счёт

Бетон и раствор: класс (марка) прочности, подвижность, морозостойкость и водонепроницаемость, крупность заполнителя, способ подачи и интервал машин. Металл: класс, диаметр, длина прутков. Что пришло не полностью – остаток в графе 10.

Составил	Прораб Петров И. С.		24.10.2026, 09:15
	(должность, фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата, время)
Проверил (проект, смета)	Инженер ПТО Беляева Н. К.		24.10.2026, 11:40
	(должность, фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата, время)
Согласовал	Руководитель проекта Орлов Д. В.		24.10.2026, 12:05
	(должность, фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата, время)
Принял в работу	Специалист по снабжению Морозова Т. Е.		24.10.2026, 12:30
	(должность, фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата, время)