

Организация (трест, управление)

Начальник строительного участка (производитель работ)

Объект строительства

Работы начаты

Работы окончены или открыт новый отчёт

ОТЧЁТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определённым по производственным нормам

Отчёт № ____ за _____, 20__ г.

Раздел II. Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определённым по производственным нормам

Наименование материалов, конструкций и изделий	Единица измерения	За отчётный месяц					Всего с начала строительства			
		Расход по производственным нормам	Расход фактический	Экономия (-), перерасход (+) против производственных норм	То же, % к норме (справочно)	Списать на себестоимость	Расход по производственным нормам	Расход фактический	Экономия (-), перерасход (+)	Списать на себестоимость
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Графа 3 = гр. 2 - гр. 1; графа 4 = гр. 3 / гр. 1; графа 8 = гр. 7 - гр. 6. Перерасход (+) – к объяснительной записке (лист «Объяснительная»). Что списать на себестоимость (гр. 5 и 9), решает руководитель по заключению ПТО.

Начальник строительного участка (прораб)

Проверил: инженер ПТО

Проверил: бухгалтер

Утверждаю: начальник строительной организации (главный инженер)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

Организация (трест, управление)

Объект строительства

Производитель работ (мастер)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**о причинах перерасхода основных материалов против производственных норм**

К отчёту № ____ за _____ 20__ г.

№	Материал	Ед. изм.	Перерасход (+)	% к норме	Причина перерасхода

Производитель работ (мастер)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Заключение ПТО:

Начальник ПТО

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Решение по допущенному превышению норм расхода материалов:

Руководитель

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.